

**ปฏิทินดำเนินการโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด**

ที่	การดำเนินการ	กรอบระยะเวลา	หน่วยรับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีข้อสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเตรียมเสนอโครงการเพื่อแก้ไขปัญหากล้ง/อุทกภัย	21 สิงหาคม 2562	สำนักงานจังหวัด	
2	ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง แจ้งหน่วยงานเตรียมความพร้อมในการประชุมวิถิตศน์มอบนโยบายรองนายกรัฐมนตรี	21 สิงหาคม 2562	สำนักงานจังหวัด	
3	สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย แจ้งจังหวัดเตรียมแผนงาน/โครงการ	23 สิงหาคม 2562	สำนักงานจังหวัด	
4	จังหวัดแจ้งอำเภอ หน่วยงาน เตรียมดำเนินการ	25 สิงหาคม 2562	สำนักงานจังหวัด	
5	จังหวัดจัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจอำเภอ หน่วยงาน	26 สิงหาคม 2562	สำนักงานจังหวัด	
6	อำเภอ หน่วยงานจัดทำรายละเอียดโครงการ	25 – 29 สิงหาคม 2562	อำเภอ หน่วยงาน	4 วัน
7	สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยแจ้งจังหวัดดำเนินการ	28 สิงหาคม 2562	สำนักงานจังหวัด	
8	อำเภอ หน่วยงาน ส่งรายละเอียดและคำขอขบประมาณให้จังหวัดพิจารณา	29 สิงหาคม 2562 ก่อนเวลา 16.00 น.	อำเภอ หน่วยงาน	
9	วิเคราะห์ ตรวจสอบโครงการ	30 - 31 สิงหาคม 2562	สำนักงานจังหวัด สำนักงาน ปก. จังหวัด	
10	ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณษการ (กบจ.) เพื่อพิจารณาแผนงาน/โครงการ	2 กันยายน 2562	สำนักงานจังหวัด	อำเภอ หน่วยงาน นำเสนอรายโครงการ
11	จังหวัดส่งคำขอไปยังกองจัดทางบประมาณเขตพื้นที่ (CBO)	3-5 กันยายน 2562	สำนักงานจังหวัด	
12	กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ (CBO) อนุมัติคำขอ	6-9 กันยายน 2562	สำนักงานงบประมาณ	
13	กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ (CBO) ทำใบจัดสรรงบประมาณส่งให้จังหวัด	10-11 กันยายน 2562	สำนักงานงบประมาณ	
14	จังหวัดแจ้งอำเภอ หน่วยงาน/มอบอำนาจดำเนินการ	11 – 13 กันยายน 2562	สำนักงานจังหวัด	
15	เตรียมการสำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง	12 -24 กันยายน 2562	อำเภอ หน่วยงาน	
16	ลงนามในสัญญา/แจ้งจังหวัดทำ PO	19 – 28 กันยายน 2562	อำเภอ หน่วยงาน	